

標題 : 第166回中央委員会 第3号議案「自治労会館・大規模修繕工事の実施（案）」
の
修正について
発信番号 : 自治労発2024第0538号
発信日付 : 2024年5月13日
宛先（団体） :
宛先 : 各県本部委員長様
送信者（団体） : 全日本自治団体労働組合
送信者 : 中央執行委員長 石上 千博

日頃の取り組みに敬意を表します。

本日（5月13日）、各県本部に対して第166回中央委員会の議案について事前配布を行いました。

予定議案のうち、第3号議案「自治労会館・大規模修繕工事の実施（案）」において、2024年度第4回県本部代表者会議（2024年4月25日）の提起以降の入札結果を受け、別添のとおり議案を修正しております。

修正内容と理由は以下の通りです。

今次の大規模修繕工事のうち、2024年4月30日に空調・換気設備工事、5月7日に建築工事の入札を行い、それぞれの事業者から予定価格を超過する応札を受けました。

これを受け、第96回定期大会（2022年8月31日）で確認した予算総額7億円の範囲内での実施は困難な状況となっており、予算総額を7億9千万円に増額し、工事実施を提起する内容としております。

予定価格の超過は、この2年ほどの間の空調設備を含む建設資材および人件費の高騰、建築業界の人材不足を背景に、応札事業者が応札に際して、慎重な姿勢を示したものと推察しています。

自治労本部としては、今後30年自治労会館の使用する上で、必要な修繕工事と考えており、応札事業者と協議を進め、引き続き、可能な限り予定価格とのかい離の圧縮に取り組む方針です。

詳細については、第166回中央委員会で提起いたしますが、あらためて修正内容の確認をお願いいたします。

添付ファイル :
03_01_第3号議案_自治労会館・大規模修繕工事の実施（案）.docx
03_02_第3号議案_自治労会館大規模修繕工事_工程計画検討案.pdf